

# 霸州市 2022 年停车设施建设工作方案

## （征求意见稿）

根据《河北省 2022 年 20 项民生实事专项工作实施方案》和《霸州市 2022 年 10 项民生实事专项工作实施方案》的通知要求，结合本市实际，以解决停车乱、停车难问题为导向，以增强民生福祉为目标，坚持政府主导、政策引导、多元投入、协同共建的原则，大力推进全市公共停车设施规划建设管理工作，综合运用行政、经济、法律等手段，大力营造安全、规范、有序的城市静态交通环境。以商场超市、公园广场、医院、学校、农贸市场、车站等重点区域为试点，盘活存量、加快增量，大力拓展可利用停车资源，依据廊坊市政府下发的 2022 年停车设施建设任务分配清单，再完成任务的基础上，根据《霸州市 2022 年 10 项民生实事专项工作实施方案》计划到 2022 年底谋划全市累计新增停车位 900 个。

**一、主要目标：**为缓解城市停车难，停车乱的问题，扩展可利用资源，落实以人民为中心的发展思想，通过实施民生实事，着力解决一批群众关心关注的热点难点问题，持续改善城乡居住环境、提高公共服务水平，不断满足人民对美好生活的新期待。

### **二、主要内容：（停车设施建设概况）**

#### **（一）乒乓球馆停车场**

1、位置：位于益津北路东侧。

2、现状：闲置空地。

3、建设内容：对现有空地进行优化改造提升，在原有空地基础上修缮杂乱场地，改造地面停车位 105 个，计划投资 50 万元。

#### （二）海润印象底商停车场

1、位置：位于裕华东道北侧。

2、现状：底商便道，车辆乱停乱放，影响城市美观。

3、建设内容：修缮便道路砖，施划停车位 120 个，计划投资 30 万元。

#### （三）书香苑南门停车场

1、位置：位于益众街北侧，书香苑南门两侧。

2、现状：城市便道，居民密集区，小区居民临时停放私家车车辆。

3、建设内容：修缮路砖，施划停车位 230 个，计划投资 50 万元。

#### （四）金水名苑南侧停车场

1、位置：迎宾东道北侧。

2、现状：底商便道，车辆乱停乱放。

3、建设内容。修缮便道路砖施划地面车位 80 个，计划投资 80 万元。

#### （五）红太阳停车场

1、位置：裕华道北侧。

2、现状：红太阳电器城后院，待修整。

3、建设内容。施划地面停车位 125 个，计划投资 30 万元。

#### （六）益津湾南侧停车场

- 1、位置：兴华路与聚英道交口。
- 2、现状：益津湾底商前公共空间，车辆随便停放。
- 3、建设内容：原有基础上施划停车位 100 个，计划投资 20 万元。

#### （七）众信地下停车场。

- 1、位置：兴华北路与创富金街东北侧。
- 2、现状：原有地下超市。
- 3、建设内容：对原有超市进行改造，施划停车位 50 个，计划投资 50 万。

#### （八）生态公园停车场

- 1、位置：北外环南侧。
- 2、现状：北环路红外线，生态公园出入口北侧闲置空地，不能满足停车要求。
- 3、建设内容：原有基础上增加停车位 160 个，计划投资 40 万元。

### 三、工作领导小组

研究成立霸州市城管局民生实事工作领导小组。

组 长：刘金棠 党组书记

宁立军 局长

副组长：郑立杰 副局长

菅东锐 副局长

曹永茂 主任科员

张俊岭 三级主任科员

李浩 四级主任科员

成 员：王海强、陈伟娜、于金尊、杨超、王超、黄忠超、  
郭战友、叶海斌、徐子丁、吴健、杜立辉、刘晓明、  
崔洪源、杨秋立

民生实事工作领导小组即日起成立，按照各自分工，狠抓落实，确保按时按质按量完成 2022 年停车设施建设任务。

#### 四、时间安排

##### （一）现状摸排阶段（2 月 25 日—3 月 10 日）

对市主城区停车设施进行摸排调查，准确掌握停车设施数据。

##### （二）具体实施阶段（3 月 11 日—8 月 31 日）

依据廊坊市政府下发的 2022 年停车设施建设任务分配清单，研究制定推进工作方案，依据省住房和城乡建设厅关于落实 2022 年民生工程任务规定的完成时限倒排工期，加紧组织实施，确保 2022 年 10 月 31 日前全部完工。

##### （三）总结验收阶段（9 月 1 日—10 月 31 日）

依照《2022 年廊坊市公共停车设施建设任务明细表》，对我市停车设施建设情况进行检查验收，核实新增数据与实际情况是否一致，新增停车设施是否合理可用，并据此进行考核打分，向专班工作领导小组提出考核意见。

#### 五、保障措施

一是强化组织领导。全市停车设施建设工作，局相关部门密

切配合。

**二是强化督导检查。**民生实事工作领导小组将不定期对工作推进情况进行现场督导检查，以巡查促整改，坚持问题导向，确保停车设施建设工作按时完成。

**三是强化台账管理。**停车管理办公室负责汇总停车设施建设进展和完成投资情况，填写《项目台账》，按要求每月 22 日前报送专班。